

**Projectplan**  
**Streekplatform Kempen**  
**01/08/2016 - 31/07/2019**

**Aanvraag ESF-oproep 354:**  
**Versterkt Streekbeleid Vlaanderen**

## Inleiding

Dit document omvat het projectplan van het Streekplatform Kempen voor de periode 01/08/2016 tot en met 31/07/2019. Het omvat een verdere detaillering van het antwoord op vraag 6 van de ESF-oproep 354 Versterkt Streekbeleid Vlaanderen. Het projectplan bouwt verder op de structuur van het 'Streekpact 2013-2018: kansen creëren en krachten bundelen' en bestaat uit 5 pijlers en 1 annex. Ook de DYNAK-projecten zijn hierin opgenomen. Concreet zijn volgende actieprogramma's uitgewerkt:










- Ondernemen, innoveren en internationaliseren
- Leren en Werken
- Ruimte om te ondernemen en mobiliteit
- Welzijn en zorg
- Groene en duurzame Kempen
  - o Annex: Nucleair veilige Kempen

Deze aanpak mag niet de indruk wekken dat er verkokerd wordt gewerkt. Bijzondere aandacht gaat uit naar het leggen van slimme verbindingen tussen de verschillende pijlers.



Hoe is dit projectplan opgebouwd? In de eerste tabel (p. 6) vindt u een totaaloverzicht van het project. U kunt voor elke pijler terugvinden wie trekker is van het actieprogramma en dus verantwoordelijk is voor de coördinatie, de uitvoering en de rapportage van het actieprogramma. De trekkers zijn formeel partner in het ESF-project en komen in aanmerking voor subsidiëring conform de afspraken gemaakt in de begrotingsnota. Vervolgens kunt u lezen hoe de 'governance' of de beheersstructuur georganiseerd is. Voor elk pijler is er namelijk een kerngroep samengesteld die de uitvoering opvolgt en de terugkoppeling naar de Task Force voorbereidt. Tot slot vindt u een oplist van de acties die uitgewerkt zullen worden.

Het tweede luik (vanaf p. 9) omvat de gedetailleerde actieprogramma's per Streekpactpijler. Deze zijn uitgewerkt volgens het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) en opgebouwd volgens een vast stramien:

	Uitdagingen
	Doelen
	Ambitie
	Projecten/acties
	Partners en aanpak
	Resultaten
	Planning
	Middelen/inzet team
	Monitoring
	Slimme combinaties met andere pijlers






De pijlers hebben een autonome werking. De nadruk ligt op actiegericht werken. De actieprogramma's bestaan uit streekprojecten, geen reguliere werking. De pijlers kunnen de Task Force van het Streekplatform Kempen gericht aanspreken met concrete vragen en vice versa. De Task Force volgt de uitvoering in globo op en zwenfelt aan waar nodig. De Task Force organiseert de beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Zij werkt verbindend waar nodig.

Meer informatie over de uitvoering van het projectplan vindt u in de ESF-aanvraag.

Tot slot vindt u achteraan een afkortingenlijst.

## ANNEX NUCLEAIR VEILIGE KEMPEN

 <p>Uitdagingen</p>	<p>Het Streekplatform Kempen onderkent het belang van de nucleaire bedrijvigheid in de regio, gezien zijn socio-economische impact, de maatschappelijk en economisch relevante opportuniteiten in wetenschappelijk, technologisch en innovatief onderzoek en de mogelijkheden naar energetische en niet-energetische toepassingen.</p> <p>Het Streekplatform Kempen wenst evenwel te onderstrepen dat de ontwikkeling van de nucleaire bedrijvigheid in de regio dient te gebeuren onder strikte toepassing van proactieve beschermingsmaatregelen in veiligheid, milieu en volksgezondheid. Hoogwaardig onderzoek is essentieel om voldoende kennis te houden over energetische en niet-energetische toepassingen en over het behandelen van radioactief afval.</p> <p>Vanuit deze optiek kiest het Streekplatform Kempen voor een nucleair veilige en duurzame Kempen. De financiële middelen hiertoe moeten gewaarborgd zijn en blijven en exclusief aangewend worden om dit beleid uit te voeren.</p> <p>De voorwaarden voor het Streekplatform Kempen waaronder deze activiteiten kunnen en moeten gebeuren zijn dan ook:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle huidige en toekomstige nucleaire activiteiten moeten gebeuren met maximale voorzorgen op gebied van veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu, op een gecontroleerde en wetenschappelijk onderzochte manier met open en proactieve communicatie naar bevolking en werknemers.</li> <li>2. Alle beslissingen die een impact hebben op de toekomst van de nucleaire sector moeten rekening houden met hun socio-economische impact op de regio en moeten ook de mogelijkheid bieden voor een duurzame streekontwikkeling.</li> <li>3. Er moet in de nucleaire sector een globaal, toekomstgericht en geïntegreerd beleid gevoerd worden dat alle aspecten omvat van wetenschappelijk onderzoek in energetische en niet-energetische toepassingen, ontwikkeling en demonstratie van technologieën, productie, ontmanteling, opslag en berging van radioactieve afvalstoffen. Dit beleid moet niet alleen gecoördineerd worden op federaal niveau maar ook in samenspraak met of door gewesten, provinciale en lokale overheden én in een partnerschap met de brede regio, met Streekplatform Kempen als zijn vertegenwoordiging.</li> </ol>
 <p>Doelen</p>	<p>Het Streekplatform Kempen wil volgende voorwaarden gerealiseerd zien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absolute voorrang aan veiligheid, milieu en gezondheid</li> <li>• Kennis en onderzoek als hefboom voor ontwikkeling</li> <li>• Uitvoering van voorbereiding van de beslissingen in nucleaire afvalverwerking en berging van categorie A-afval</li> <li>• Gedeeltelijke herbesteding nucleaire zone</li> <li>• Reserveren van en aanwending van voldoende financiële middelen voor het beheer van radioactief afval</li> <li>• Controle, opvolging, kennis en informatie van de nucleaire bedrijvigheid.</li> <li>• Communicatie als hefboom voor maatschappelijke aanvaarding</li> </ul>
 <p>Ambitie</p>	<p>Nucleaire veilige Kempen</p>

 <p>Projecten /acties</p>	<p>Uiteraard moet de voortgang van het volledige masterplan geactiveerd worden. Volgende deelprojecten zullen de eerste 3 jaren de aandacht krijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdere uitvoering van noodplannen</li> <li>• Verdere uitvoering van gezondheidsonderzoeken</li> <li>• Oprichting Lokaal Fonds</li> <li>• Uitbouw communicatiecentrum / parcours</li> <li>• Realisatie van leerstoel aan Thomas More</li> <li>• Vergunningentraject bergingsmodules, IPM en caissonfabriek</li> <li>• Realisatie oostelijke uitbreiding Stenehei</li> <li>• Heropstart planning stedelijke ontsluiting in Geel</li> </ul> <p>Eveneens blijft het MYRRHA-project centraal staan voor SCK.</p>
 <p>Partners &amp; aanpak</p>	<p>Partners in Regionale Nucleaire Coördinatieceel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeentebesturen Geel, Dessel, Mol, Retie</li> <li>- MONA/STORA</li> <li>- IOK</li> <li>- Werkgevers – en werknemersorganisaties</li> <li>- SPK</li> <li>- NIRAS</li> <li>- FANC</li> <li>- BP</li> <li>- SCK</li> <li>- BN</li> <li>- FBFC (Areva)</li> <li>- Streekplatform Kempen</li> </ul> <p>Governance via maandelijkse bijeenkomst van het RNC.</p>
 <p>Resultaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal uitgevoerde noodplanoefeningen</li> <li>• Aantal onderzochte personen in het gezondheidsonderzoek: 300 moeders en baby's</li> <li>• Lokaal Fonds: startbedrag tussen 90 en 110 miljoen euro</li> <li>• Realisatie communicatiecentrum in 2019</li> <li>• Leerstoel: aantal studenten</li> <li>• Aantal ha bedrijventerrein: 10 ha Stenehei</li> <li>• Ruimtelijk plan met betrekking tot stedelijke ontsluiting in Geel</li> </ul>
 <p>Planning</p>	<p>In de looptijd 2016-2019 zullen een aantal deelprojecten van het Masterplan worden uitgevoerd, zoals hierboven beschreven. Uiteraard zal de opvolging van het voorwaardenscheppend kader permanent en gedurende een zeer lange termijn gegarandeerd moeten blijven.</p>
<p>Middelen/inzet team</p>	<p>Opvolging Regionale Coördinatieceel via coördinator Streekplatform Kempen</p>
 <p>Monitoring</p>	<p>Rapportage op basis van de eerder aangehaalde indicatoren.</p>